

## คำนำ

ด้ ว ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรป  
ก ก ร อ ง ส ่วน ท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อ  
งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น  
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตาม  
ระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจัตุรัสจึงได้ดำ  
เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจัตุรัสปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ขึ้น  
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศบาลตำบลจัตุรั  
ส

คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์  
อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลจัตุรัส  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูง  
สุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลจัตุรัส

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

- บทนำ 1

- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

2

- ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 2-

5

- เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

5-7

- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

8-9

ส่วนที่ 2

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10-18

- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2564

18-26

ส่วนที่ 3

- ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

27

-

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

-  
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผน  
พัฒนาท้องถิ่น

28

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
29-31

#### ส่วนที่ 4

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
32-33

- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
33-34

\*\*\*\*\*

# ภาคผนวก

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

---

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจตุรัส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลจตุรัส หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลจตุรัส ตร ว จ ส อ บ ดู ว่า แ ผ น ง า น โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.

ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงาน / ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน

โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาล

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ

ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2

เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาล

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตาม

มแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลូវัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลฯ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6.

เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

( 4 )

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลូវัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาล

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ ห้วง เวลา ที่ ก า ห น ด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.

2

วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามมาจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ วิธีการ วิเคราะห์ ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.

3

ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.

4

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ ( Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาล

2.

5

รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

2.

6

รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง  
แ ก้ ไ ข ข ที่ ดี

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไข ปัญหา ที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น


### 3.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น อ ง ถิ่น น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ





ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบในเปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปี

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็น สิ่ง ของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อ ใช้ ใน ก า ร ตี ด ต าม แ ล ะ ป ร ะ เ มื น ผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของเทศบาลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 ก ำ ห น ด ก ร อ บ เ ว ล า ( Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส

และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance)

เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy)

กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน

โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการ วัดได้จากข้องบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ

ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพผล (Effectiveness)

เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลทั้งในระดับชุมชน 9 ชุมชน และระดับตำบลบ้านกอกและอาจรวมถึงอำเภอจตุรัส และจังหวัดชัยภูมิด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการคือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  
การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหา การติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือ วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)  
วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal

interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

### 3.3 การสังเกต (Observations)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาล

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรัส/เทศบาลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

### 3.5 เอกสาร (Documents)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ออกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ของเทศบาล

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัยสั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.

สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลฯ

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

-----

### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

##### 1.1.1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลจัตุรัสเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจัตุรัส ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ แผนพัฒนาอำเภอจัตุรัสและแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### 1.1.2 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลจัตุรัส

**บริการเชิงรุก ปลูกฝังวัฒนธรรม มองการณ์ไกล ใส่ใจประชาชน**

1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลจัตุรัส จำนวน 4 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
เป้าประสงค์** มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

มีการระบายน้ำเสียจากชุมชนสู่สถานที่บำบัดก่อนลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

**กลยุทธ์** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

### ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

- ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- ร้อยละของครัวเรือนที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

#### เป้าประสงค์ -

จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

-

เพื่อพัฒนาสุขภาพให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมีการสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ

-มีการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค ไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ไม่ให้ติดต่อหรือควบคุม

**กลยุทธ์** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

### ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

-

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น

-

ร้อยละของจำนวนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือในด้านสุขภาพ

-ร้อยละของประชากรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม

#### เป้าประสงค์ -ส่งเสริมด้านการอาชีพ

-พัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน

-หาแหล่งตลาดและการตลาดให้ชุมชน

**กลยุทธ์** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

### ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

-ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

#### เป้าประสงค์ -

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานให้บริการของเทศบาลตำบลจตุรัส

-

บุคลากรเทศบาลตำบลจตุรัสมีขีดความสามารถในการให้บริการ

-

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**กลยุทธ์** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

**ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย**

- ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้บริหาร

-

ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด





## 1.2โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

### ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2562		2563		2564		2565		รวม		คิดเป็นร้อยละ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ
1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	183	189,823,800	183	189,823,800	-	-	366	379,647,600	55.96	71.94
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	-	-	81	13,266,500	81	13,266,500	-	-	162	26,533,000	24.77	5.02
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม	-	-	12	420,000	12	420,000	-	-	24	840,000	3.66	0.15
4. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ	-	-	66	60,332,500	66	60,332,500	-	-	132	120,665,000	4.89	22.86
<b>รวม</b>	-	-	<b>305</b>	<b>219,723,500</b>	<b>305</b>	<b>219,723,500</b>	-	-	<b>654</b>	<b>527,685,600</b>	-	-

### 1.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#### สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		ร้อยละ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณสุขการและโครงสร้างพื้นฐาน	183	189,823,800	11	2,016,000	11	2,016,000	11	1,056,000	16.64	179.75
2. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม	81	13,266,500	4	5,295,854	4	5,295,854	4	4,071,325.60	20.25	3.26
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม	12	420,000	5	339,600	5	339,600	5	264,380	2.40	1.59
4. การบริหารจัดการบ้าน เมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ	66	60,332,500	12	955,015	12	955,015	12	987,526	5.50	61.09
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>342</b>	<b>263,842,800</b>	<b>32</b>	<b>8,606,469</b>	<b>32</b>	<b>8,606,469</b>	<b>32</b>	<b>6,379,231.60</b>	<b>44.79</b>	<b>245.69</b>

**1.4 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ยุทธศาสตร์	โครงการ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการ อนุมัติงบประมาณ	โครงการ ลงนามสัญญา	โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (ดำเนินงาน เสร็จสิ้นแล้ว)	โครงการ ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (กั้นเงิน)	โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	183	11	11	11	-	-	-	
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	81	4	4	4	-	-	-	
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม	12	5	5	5	-	-	-	
4. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ	66	12	12	12	-	-	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>342</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

1.5

โครงการ/กิจกรรมประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลจตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านเศรษฐกิจสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณ (บาท)
1.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลานจอดรถเทศบาลตำบลจตุรัส(รายการตั้งใหม่)	176,000 (โอน)
2.	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจตุรัส (รายการตั้งใหม่)	151,000 (โอน)
3.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ(งานป้องกัน)(รายการตั้งใหม่)	335,000 (โอน)
4.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ซ.2 จากโต๊ะสนุ๊ก-แยกชัยภูมิ-สีคิ้ว(ร้านคูโบต้า) (รายการตั้งใหม่)	262,000 (โอน)
5.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร (ซอยบ้านครุฑาหลง ต้นดี) (รายการตั้งใหม่)	150,000 (โอน)
6.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร(ซอยบ้านน้องสาวรองจู้) (รายการตั้งใหม่)	227,000 (โอน)
7.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมฆขลาสายหนองโน (บ้านพี่เหล่า-บล็อกคอนเวคส์) (รายการตั้งใหม่)	116,000 (โอน)
8.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสัจจitra(ซอยบ้านป่าสังวาล) (รายการตั้งใหม่)	157,000 (โอน)

รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)

ด้านเศรษฐกิจสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ
9.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสัจจitra ซอย 3 (หลัง ธกส.)(รายการตั้งใหม่)	171,000.- (โอนเพิ่ม)	170,000
10.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติก	168,000.-	ไม่มีการ

	คอนกรีต ถนนสุจิตราชอย 7 (ซอยบ้านคุณไก่อรตุ) (รายการตั้งใหม่)	(โอนเพิ่ม)	(โอน
11.	โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเมฆขลาจากแยกถนนสุธรรมมา-บ้านยายเพียร (ฝั่งบ้านพีตัง) พร้อมทำความสะอาดรางก่อนปิดฝา(รายการตั้งใหม่)	103,000.-	อยู่ระหว่างดำเนิน
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด			1,056,000.

## ยุทธศาสตร์ที่ 2

### ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป(บาท)
1.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	588,000.-	514,500.-
2.	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	40,760.-	33,710.-
3.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต	1,667,094.-	1,335,028.94.-
4.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนจักรัศวิทยานุกุล	3,000,000.-	2,188,086.66.-
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด			4,071,325.60

## ยุทธศาสตร์ที่ 3

### ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสังคม

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป(บาท)
1.	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก	204,000.-	178,500.-
2.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	51,600.-	32,680.-
3.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	36,000.-	22,800.-
4.	ค่านั่งสื่อบริการให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	24,000.-	15,200.-
5.	ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	24,000.-	15,200.-
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด			264,380.-

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป(บาท)
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2564	200,000.-	457,015.- (โอนเพิ่ม)
2.	ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	100,000.-	87,319.-
3.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	5,000.-	3,175
4.	ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000.-	3,000.-
5.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	10,000.-	10,000.-
6.	โครงการจัดงานเจ้าพ่อหลวงบรธา	50,000.-	173,050.- (โอนเพิ่ม)
7.	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 4 วัดหงษ์ทอง	20,000.-	20,000.-

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)

ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณตั้งไว้	งบใช้ไป
8.	โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์วัดทรงธรรม	20,000.-	2
9.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.-	4
10.	โครงการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ วัดศิริพงษ์าวาส	20,000.-	2
11.	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	40,000.-	11 (โอนเพิ่ม)
12.	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	50,000.-	3
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด			98

## 2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### 2.1ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจตุรัส

เทศบาลตำบลจตุรัส ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“บริการเชิงรุก ปลูกฝังวัฒนธรรม มองการณ์ไกล ใส่ใจประชาชน”

ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน โดยดำเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไปพร้อมกัน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นการต่อยอดจากศักยภาพของเทศบาลมีอยู่แล้ว คือการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม การพัฒนาอาชีพชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในขณะที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะเน้นด้านการยกระดับรายได้ของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์



3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

3.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจตุรัส

3.1.1 สรุปการโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

ที่	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (รายการตั้งใหม่)</b>				
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลานจอดรถเทศบาลตำบลจตุรัส(รายการตั้งใหม่)	176,000.-	เพื่อสัญจร ไปมาสะดวกขึ้น	อยู่ระ
2	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจตุรัส(รายการตั้งใหม่)	151,000.-	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม	อยู่ระ
3	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ(งานป้องกัน)(รายการตั้งใหม่)	335,000.-	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม	อยู่ระ

ที่	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายงบประมาณ
-----	---------	---------------------	--------------	------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (รายการตั้งใหม่)					
4	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ซ.2 จากโตะสนุก-แยกชัยภูมิ-สีคิ้ว(ร้านคูโบต้า) (รายการตั้งใหม่)	262,000.-	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม	258,000.-	
5	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร (ซอยบ้านครุกาหลง ตำบล ) (รายการตั้งใหม่)	150,000.-	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม	145,000.-	
6	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร(ซอยบ้านน้องสาวรองจ้(รายการตั้งใหม่)	227,000.-	เพื่อสัญจร ไปมาสะดวกขึ้น	220,000.-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายงบประมาณ	ผลจากการติด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เทศบัญญัติ)					
7	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมฆขลาสายหนองโน(บ้านพี่หล้า-บล็อกคอนเว็คส์)(รายการตั้งใหม่)	116,000.-	เพื่อสัญจร ไปมาสะดวกขึ้น	111,000.-	ขนาดกว้าง 3 ม.ย หนาเฉลี่ย 4 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่

					369 ตร.ม. พร้อมป้ายประจำ ป้าย
8	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุจิตรา(ซอยบ้านป่าสังวาล) (รายการตั้งใหม่)	157,000.-	เพื่อสัญจร ไปมาสะดวกขึ้น	152,000.-	-ขนาดกว้าง 4.00 หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนิน 424.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประจำ ป้าย
9	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุจิตรา ซอย 3 (หลัง ธกส.)(รายการตั้งใหม่)	171,000.-	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม	170,000.-	-ขนาดยาว 98.00 หนา 5.00 ซม. พร้อมป้ายประจำ ป้าย

ที่	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (รายการตั้งใหม่)				

10.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุจิตราซอย 7 (ซอยบ้านถนนไกรถั่ว) (รายการตั้งใหม่)	168,000.-	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม	ไม่มีการเบิกจ่าย (โอนลด)	-ข ม. ช ห 15
11.	โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเมฆขลาจากแยกถนนสุธรรมมา-บ้านยายเพียร (ฝั่งบ้านพี่ตึง) พร้อมทำความสะอาดรางก่อนปิดฝา(รายการตั้งใหม่)	103,000.-	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	-ข ระ ม. ปี

ที่	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายบป
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม</b>				
1.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	588,000.-	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสารอาหารครบถ้วน	514,50
2.	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	40,760.-	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	33,710

3.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต	1,667,094.-	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสารอาหารครบถ้วน	1,335,028
4.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล	3,000,000.-	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสารอาหารครบถ้วน	2,188,086

ที่	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	เป็น
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสังคม</b>				
1.	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก	204,000.-	เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น	
2.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	51,600.-	เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น	
3.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	36,000.-	เพื่อให้เด็กมีเครื่องแบบนักเรียน	
4.	ค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	24,000.-	เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น	

5.	ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	24,000.-	เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์ในการเรียน	
----	---	----------	---------------------------------	--

ที่	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายงบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>				
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2564	200,000.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งประจำปี 2564	457,015.-
2.	ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	100,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	87,319.-
3.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	5,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	3,175
4.	ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	3,000.-
5.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	10,000.-	เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	10,000.-
6.	โครงการจัดงานเจ้าพ่อหลวงบรธา	50,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	173,050.- (โอนเพิ่ม)
7.	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 4 วัดหงษ์ทอง	20,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	20,000.-
8.	โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์วัดทรงธรรม	20,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	20,000.-

ที่	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	วัตถุประสงค์	เบิกจ่ายงบประมาณ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>					
9.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	49,975.-	ระดับค
10.	โครงการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ วัดศิริพงษ์ชาวาส	20,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	20,000.-	ระดับค ประเพ
11.	โครงการจัดงานวันขึ้น ปีใหม่	40,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	110,042.- (โอนเพิ่ม)	ระดับค
12.	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	50,000.-	เพื่อสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา	33,950.-	ระดับค





### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----

1

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจตุรัส ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.45
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	14.45
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	59.00
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจตุรัส	10	8.45
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8.55
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8.64
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.64
	3.5 กลยุทธ์	5	4.73
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.91
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.91
	3.8 แผนงาน	5	4.82
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.55
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	4.82
	รวมคะแนน	100	92.91

- 1) พบว่า ประเด็นพิจารณา คะแนน สูง สุด คือ ประเด็นเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ได้คะแนน 4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.20 และประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.20
- 2) พบว่า ประเด็นพิจารณา คะแนน ต่ำ สุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจตุรัส ได้คะแนน 8.45 คิดเป็นร้อยละ 84.50

2

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลจตุรัส ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5
	5.3 เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5
	5.5 เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>

1)พบว่า ประเด็นพิจารณาคะแนนสูงสุด คือ ประเด็นมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้คะแนน 5 คิดเป็นร้อยละ 100

2) พบว่า ประเด็นพิจารณาคะแนนต่ำสุด คือ ประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน 8.82 คิดเป็นร้อยละ 88.20 และ ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้คะแนน 8.82 คิดเป็นร้อยละ 88.20

### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#### 3.1การประเมินความพึงพอใจ

ในครั้งนี้เป็น การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจัตุรัส ในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมุ่งสำรวจระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการบริหารกิจการงานของเทศบาลตำบลจัตุรัส ซึ่งในส่วนนี้เป็นการนำเสนอผลการสำรวจ ดังนี้

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจัตุรัส  
ในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม**

ตารางคำร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของประชาชนผู้รับบริการเทศบาลตำบลจัตุรัส

ข้อมูลทั่วไป	จำนวนคน	คิดเป็นร้อยละ
<b>1. เพศ</b>		
ชาย	250	48.83
หญิง	262	51.17
<b>รวม</b>	<b>512</b>	<b>100</b>
<b>2. อายุ</b>		
ต่ำกว่า 20 ปี	8	1.56
20 - 30 ปี	55	10.74
31 - 40 ปี	72	14.06
41 - 50 ปี	136	26.57
51 - 60 ปี	164	32.03
มากกว่า 60 ปี	77	15.04
<b>รวม</b>	<b>512</b>	<b>100</b>
<b>3. การศึกษา</b>		
ประถมศึกษา	285	55.66
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	197	38.48
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	15	2.93
ปริญญาตรี	13	2.54
สูงกว่าปริญญาตรี	1	0.20
อื่น ๆ	1	0.19
<b>รวม</b>	<b>512</b>	<b>100</b>

ข้อมูลทั่วไป	จำนวนคน	คิดเป็นร้อยละ
<b>4. อาชีพหลัก</b>		
รับราชการ	50	9.76
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	59	11.52
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	51	9.96
รับจ้าง	236	46.09
นักเรียน นักศึกษา	7	1.7
เกษตรกร	100	19.53
อื่น ๆ	9	1.76
<b>รวม</b>	<b>512</b>	<b>100</b>

จากการศึกษาตารางร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้รับบริการจากเทศบาลตำบลจัตุรัส ประชากรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.17

มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.03 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.66 และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 46.09

**ส่วนที่**

**2**

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรัสในภาพรวม**

ตารางผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรัส ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จากการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 512 คน จากคำถาม 9 ข้อ คือ

ความพึงพอใจ	ระ	
	พอใจมาก	
	จำนวน	ร้อยละ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	263	51.37
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	231	45.12
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	237	46.29
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	219	42.77
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	216	42.19
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	219	42.77
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	233	45.51

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	พอใจมาก		พอใจ		จ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	238	46.48	274	53.52	
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	283	55.27	229	44.73	
รวม	2,139	46.42	2,457	53.32	

**ผลการติดตามและประเมินผล**

จากตารางความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลจตุรัส ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องพบว่า อยู่ในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 53.32 รองลงมาอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.42 และรองลงมาอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามลำดับ

**ส่วนที่ 3**

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรัสในแต่ละยุทธศาสตร์**

สรุปผลรวมความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรัสในแต่ละยุทธศาสตร์โดยรวม

รายการ	ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$	ค่าร้อยละของคะแนน
--------	------------------------	-------------------

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ	8.98	89.79
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	9.01	90.10
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	8.95	89.49
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรม ต่อประชาชนให้ทราบ	8.92	89.18
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ	8.92	89.18
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.98	89.80
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.14	91.37
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ	9.24	92.36
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.02</b>	<b>90.16</b>

### ผลการติดตามและประเมินผล

จ า ก ต า ร ำ ง พ บ ว ำ ผลรวมความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจัตุรัสแต่ละยุทธศาสตร์สรุปผลรวมความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจัตุรัสในแต่ละยุทธศาสตร์โดยรวมจากผู้ได้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 9.02คิดเป็นร้อยละ 90.16

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

-----

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย การพัฒนาตามโครงการพัฒนา

##### 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ปรับปรุงถนนคสล.ปูแอสฟัลท์ติก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 183 โครงการ

ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จในการติดตามโครงการ จำนวน 11 โครงการ

ผลการประเมินได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบที่ ทต.กำหนดไว้ ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้

### 1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยู่ดีมีสุข โดยมีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนหมู่บ้านฯ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนเงินสงเคราะห์ความพิการ จัดตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์การจราจรและอยู่เวรยามช่วงเทศกาล ธรรมนูญ ๒ ภูมิภาค ตาม กฎ จราจร ฝีก อบรม เต็ก และเยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และลดพฤติกรรมเสี่ยง การรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ การจัดเก็บขยะมูลฝอย ฝีกอบรมและฝีกทบทวน อปพร. สมทบกองทุน สปสช. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณีฉุกเฉิน และโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการได้ดำเนินการติดตามประเมินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ

### 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ . ศ . 2 5 6 1 - 2 5 6 5 ) ประจำปีงบประมาณ พ . ศ . 2 5 6 4 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ

ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในการติดตามโครงการ จำนวน 1 โครงการได้ดำเนินการติดตามประเมินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

### 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 12 โครงการ

ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในการติดตามโครงการ จำนวน 12 โครงการ โครงการได้ดำเนินการติดตามประเมินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

### 1.2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลจตุรัสในภาพรวม

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ . ศ . 2 5 6 4 ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องพบว่า อยู่ในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 53.32 รองลงมาอยู่ในระดับพอใจมาก

คิดเป็นร้อยละ 46.42 และรองลงมาอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามลำดับ

### 1.3ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลจตุรัสในแต่ละยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2562

สรุปผลคว้ามพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า

ค่าเฉลี่ย	ปีงบประมาณ พ.ศ.							
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	8.45	7.80	8.33	8.60	8.50	8.83	8.91	90.16
ระดับความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจมาก	พอใจมาก	พอใจมาก	พอใจมาก	พอใจมาก	พอใจมาก	พอใจมาก

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลจตุรัส ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรัส ให้ดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในอนาคตต่อไป ดังนี้

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นประชาชน ให้เกิดความสนใจ ให้มีความสำคัญและร่วมมือในการเข้าประชุมประชาคม เพื่อเสนอความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน ร่วมกัน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

2. โครงการที่เสนอเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการในการจัดทำงบประมาณ ควรมีการดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และผลกระทบของโครงการที่เกิดกับประชาชน

3. ควรดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินโครงการตามระยะเวลา/ห้วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหากดำเนินการไม่ตรงตามกำหนดเวลา อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

4. ควรมีการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และสามารถทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

5. ควรจัดลำดับการดำเนินโครงการก่อนหลัง ให้มีความเหมาะสมและชัดเจน เช่น การก่อสร้างบล็อกคอนเวียร์ส ควรดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำลดลง จึงจะสามารถก่อสร้างได้ และเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

6.

ควรให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม เพราะทุกยุทธศาสตร์มีความสำคัญในการพัฒนาตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีจึงต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป ในทุกด้าน ตามบริบทของพื้นที่ที่เหมาะสม

7.

การจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณควรเสนอกิจกรรม/โครงการที่มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ โดยดำเนินการสำรวจตรวจสอบโครงการว่าจะดำเนินการได้หรือไม่และระยะเวลาที่กำหนดมีความเหมาะสม สามารถดำเนินการได้เพื่อเป็นการลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. แนวทางการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ เมื่อเทศบาลตำบลจตุรัสได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดแรก ควรเริ่มดำเนินงานตามโครงการที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

-----







